

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор школы  
 С.Н. Бойчук  
 Приказ № 19/2 от 6.02.2023г



**План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ «МайскаяСОШ»**

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
<b>Информационно-аналитический этап 2023г.</b>		
Создание нормативно—правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов	февраль - 2023 г.	Бойчук С.Н. , директор школы
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	февраль-2023 г.	Алтаева Б.Л., заместитель директора по УВР
Изучение и создание банка методических материалов включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников видеоматериалы и др.	постоянно	Бойчук С.Н. , директор школы Алтаева Б.Л., заместитель директора по УВР
Выявление потребностей участников образовательных отношений	февраль-март 2023 г	Алтаева Б.Л., заместитель директора по УВР
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	февраль-март 2023 г	Алтаева Б.Л. заместитель директора по УВР, Кудряшова Н.А. учитель биологии, Бойчук О.Г., учитель физики
Создание Интернет страницы на сайте школы	февраль 2023 г.	Алтаева Б.Л., заместитель директора по УВР
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центре «Точка роста»	2 квартал 2024г.	Бойчук С.Н., директор
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	2 квартал 2024г.	Бойчук С.Н., директор
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	март—апрель 2024 г.	Алтаева Б.Л., заместитель директора
Разработка плана и программ внеурочной деятельности	март—апрель 2024 г.	Алтаева Б.Л. заместитель директора

Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования	май - июль 2024 г.	Алтаева Б.Л. заместитель директора
--	--------------------	------------------------------------

Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	июль-август 2024	Бойчук С.Н. директор
<b>Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2023- 2024 г.)</b>		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ «Майская СОШ »	постоянно	Алтаева Б.Л., заместитель директора,
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	один раз в 3 года	Алтаева Б.Л. заместитель директора
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	постоянно	Алтаева Б.Л., заместитель директора,
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	постоянно	Алтаева Б.Л., заместитель директора,
Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах.	постоянно	Алтаева Б.Л., заместитель директора
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	постоянно	Алтаева Б.Л. заместитель директора
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Алтаева Б.Л., заместитель директора,
<b>Аналитико - обобщающий этап (2026 г.)</b>		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	май 2026 г.	Алтаева Б.Л. заместитель директора
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	февраль 2026г.	Алтаева Б.Л. заместитель директора
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	март 2026 г.	Алтаева Б.Л. заместитель директора
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	в течение года	Алтаева Б.Л. заместитель директора по УВР
Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад - <u>официальный сайт МБОУ «Майская СОШ»</u>	август 2026 Г.	Алтаева Б.Л. руководитель центра «Точка роста»
Определение новых направлений развития по реализации проекта	август 2026 г.	Бойчук С.Н., директор, Алтаева Б.Л. заместитель директора по УВР,

